

№ п/п	Задача	План выполнения на неделю	Процент завершенности	
1	Аватар клиента	составить аватар клиента магазина	100% выполнено	
2	поиск и выбор поставщиков	Найти поставщиков и обсудить условия сотрудничества. Подготовить проект договора	100% выполнено	
3	Создание сайта и наполнить его контентом	Создать сайт, контент	100% выполнено	
4	создание групп в соцсетях	Создать аакаунты в соцсетях, создать группы, привлечение людей а группы	100% выполнено	
5	Создание операционной части	разработать систему документооборота и планирования	100% выполнено	
		Подключить систему приема платежей	100% выполнено	
		Подключить CRM	100% выполнено	
		Рассылка писем	100% выполнено	
		система учета и аналитики	100% выполнено	
		Логистика	40%	
6	создание саппорта	подключить необходимые сервисы	100%	
7	Разработать письма клиентам	Первое письмо клиенту, релизные письма	100%	
8	Разработать план мероприятий для привлечения клиенто и увеличения конверсии	Какие мероприятия, план проведения, бюджет	100%	
Задачи первой недели выполнены, за исключением логистики. Связано с работой поставщиков и транспортных компаний оказалось сложнее чем планировали работа продолжается и будет завершена до открытия магазина				