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	M. Olivier BELAMY
	Maître d’ouvrage
	Projet d’aménagement de l’espace d’accueil



	La Garde, le 15 mai N


Objet : Signalement de dysfonctionnements

PJ : Formulaire de suivi des dysfonctionnements


Monsieur le Directeur,

Vous trouverez, ci-joint, le formulaire de suivi des dysfonctionnements concernant 
le projet d’aménagement de l’espace d’accueil. En effet, lors de la réunion du 7 mai, 
M. Serpaggi a informé l’ensemble des membres de l’équipe projet que le fournisseur sélectionné, Massat Electricité, n’était pas en mesure de réaliser les travaux dans les délais fixés (courrier du 5 mai).

En conséquence, une lettre recommandée lui a été adressée, le 5 mai, pour annuler la commande. Un nouveau fournisseur a été sélectionné, mais les travaux ne pourront commencer que le 15 de ce mois pour un coût évalué à 398,64 €.

De ce fait, la phase d’installation du mobilier risque d’être impactée par cet événement.

Je me tiens à votre disposition pour toute précision complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations.



	Christine MESSIAS

	Chef de projet
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